

**HOTARAREA NR. 34**

**din 30.06.2017**

**privind aprobarea actului adițional nr. 3 de prelungire a contractului de lucrări nr. 2498/17.06.2015 privind "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BANISOR L= 8 KM**

Consiliul local al comunei Bănișor,

**Având în vedere:**

Raportul compartimentului de specialitate nr. 3941/29.06.2017,  
Expunerea de motive a primarului comunei nr. 3940/29.06.2017 și avizul  
comisiei de specialitate nr. 3987 din 30.06.2017,

Prevederile Contractului de lucrări nr. 2498/17.06.2015;

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  
modificările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu  
modificările și completările ulterioare ;

Prevederile OUG.nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de  
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în  
administrația publică;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** – (1) Se aprobă prelungirea prin actul adițional nr. 3 care va fi anexă la prezenta hotărâre a duratei contractului de lucrări nr. 2498/17.06.2015 deoarece în perimetrele rămase de executat conform contractului achizitorul urmează să efectueze lucrări de branșamente la rețeaua de apă și canalizare și astfel se impune ca lucrările de modernizare drumuri să fie amânate.

(2) Prolungirea valabilității duratei contractului de lucrări se face începând cu data ajungerii la termen și până la data de 31.12.2018.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Bănișor.

**Art.3** - Prezenta hotărâre se comunică

- Instituția Prefectului Județului Sălaj;
- Firma S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L
- Primarul comunei
- Cetățenii comunei prin afișaj
- Dosar hotărâri

Președinte de ședință;  
But Teodor-Florian



Contrasemnează;  
Secretar delegat,  
Fanca Viorica

3390 / 06.06.2017

3590 / 06.06.2017

Act aditional nr. 3  
la Contractul de lucrări nr. 2498 din data de 17.06.2015

**Părțile contractante**

**Autoritatea contractantă – Comuna Banisor**, cu sediul în loc. Banisor, nr. 29, județul Salaj, telefon/ fax: 0260/637571/637566, cod fiscal 4495077, cont **RO24 TREZ 24A8 4030 3710 130X** deschis la Trezoreria Zalau, reprezentata prin primar – dl. Maxim Sorin Eugen, in calitate de **Achizitor** pe de o parte, si

**SC DRUM CONSTRUCT SRL**, adresa comuna Pericei nr. 60/F, județ Sălaj, telefon/ fax: 0260672733/ 0260672744, numar de inmatriculare J31/35/1995, cod fiscal RO7224633, cont **RO86 TREZ 5615 069X XX00 0364**, deschis la Trezoreria Zalau, reprezentata prin **Ardelean Dumitru**, functia administrator, in calitate de executant, pe de alta parte au incheiat prezentul act aditional.

- Având în vedere faptul ca in perimetrele ramase de executat conform prezentului contract achizitorul urmeaza sa efectueze lucrari de bransamente la rețeaua de apa si canalizare, se impune ca lucrarile de modernizare drumuri sa fie amanate, motiv pentru care partile au convenit urmatoarele:

Se prelungeste durata contractului pana la data de 31.12.2018.

Toți ceilalți termeni și condiții din contract rămân neschimbate.

S-a încheiat prezentul în 2 (doua) exemplare, cu valoare juridica egala, din care 1(un) exemplar pentru beneficiar si 1 (un) exemplar pentru furnizor, astăzi 06.06.2017.

Achizitor

COMUNA BANISOR

Primar

MAXIM SORIN EUGEN



Executant,

SC DRUM CONSTRUCT SRL

Administrator

Ardelean Dumitru

