



ROMÂNIA
Județul CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOBÂLNA
Codul de înregistrare fiscală: 4378760

HOTARAREA
Nr.37 din 08.10.2019

Privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare în cadrul proiectului „Modernizare drumuri în comuna Bobîlna, Județul Cluj” finanțat prin F.E.A.D.R Măsura 7.2 și susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile

Consiliul Local al Comunei Bobâlna, județul Cluj, întrunit în ședința de lucru ordinară din data de 08.10.2019;

Analizând documentele întocmite de proiectant: Dispoziția de șantier nr. 1 din Decembrie 2018 la Proiectul tehnic nr. 99/DP/2017 pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri în Comuna Bobîlna, Județul Cluj”, Memoriu Justificativ, Piese desenate și liste de cantități, cu privire la modificările de soluție tehnică pentru obiectul: POD PE DC165 KM 5+263 și adresa nr. 1318/29.05.2019 primită de la executant cu referire la actualizarea ofertei în baza OUG 114/2018

În conformitate cu prevederile :

Având în vedere art. 129, alin.(2), litera (b), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

În baza art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 și a Instrucțiunii MFP - ANAP nr.2/21.12.2018, astfel cum a fost această modificată prin Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019, a Notei de Clarificare a AFIR din data de 19.04.2019

Legea nr. 98/2016 paragrafele (i), (ii) și (iii) de la art. 221 alin. (1) lit. f) din și lit. b) a art. 5 din Instrucțiunea nr. 3/2017

În temeiul art.129, alin 4 lit. a) și d) , alin.6 lit c) ,art.136 alin.8, art.196 alin.1, lit.a, art.243 alin1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOBÂLNA

adopta prezenta
H O T Ă R Ă R E :

Art. 1. Se aprobă modificările de soluție tehnică pentru proiectul tehnic ”Modernizare drumuri în Comuna Bobîlna, Județul Cluj”, finanțată prin FEADR, Sub- Masura 7.2 așa cum rezulta din dispoziția de șantier nr. 1 din Decembrie 2018, și din Memoriul Justificativ al proiectantului.

Art. 2. Se aprobă suplimentarea valorii contractului de executie lucrări cu suma de 234.045,71 lei ca urmare a Dispoziției de șantier nr. 1 din decembrie 2018 și actualizării ofertei în baza OUG 114/2018

Valoarea finală a contractului de executie lucrari, in urma suplimentarii, va fi 3.930.928,74 lei, la care se adauga TVA 746.876,46 lei respectiv suma de **4.677.805,20** lei cu TVA inclus.

Art. 4. Valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile vor fi suportate din bugetul Comunei Bobâlna.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Bobâlna și compartimentul financiar contabil

Art. 7. Prin grija secretarului Comunei Bobâlna prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege către :

- Instituția Prefectului Județului Cluj,
- Primarului Comunei Bobâlna,
- Compartimentul financiar contabil
- Compartimentul Urbanism

Presedinte de sedinta,
Petrescu Adrian



Contrasemneaza,
P/Secretar
Bote Mariana

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 9 voturi pentru.

Din totalul de 9 consilieri ai Consiliului Local la sedinta au fost prezenti 9.