

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA CRISTOLT

HOTARAREA NR. 66

Din 21.09.2022

privind aprobarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de lucrări nr. 1764 din 24.08.2020, încheiat între Primăria Comunei Cristolt și S.C. HELAS RENOVĂRI SRL la investiția "Extindere și modernizare Cămin Cultural Cristolt"

Consiliul local al comunei Cristolt, întrunit în ședința ordinară, în exercitarea atribuțiilor sale legale.

Având în vedere Raportul de aprobare nr.2054/20.09.2022 a primarului comunei Cristolt și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului cu nr. 2055/20.09.2022.

Având în vedere Cerere nr. 1724 din 29.07.2022 depusă de S.C. HELAS RENOVĂRI SRL solicită prelungirea de execuție la Contractul de lucrări nr. 1764 din 24.08.2020 privind investiția "Extindere și modernizare Cămin Cultural Cristolt" Vazând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată.

- art. 129 alin.(7) litera d din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera (a), art. 139 alin.(1) și alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE

Art.1.Se aprobă Actului adițional nr.5 din 01.08.2022 la Contractul de lucrări nr. 1764 din 24.08.2020, încheiat între Primăria Comunei Cristolt și S.C. HELAS RENOVĂRI SRL la investiția "Extindere și modernizare Cămin Cultural Cristolt" .

Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează primarului comunei Cristolt ing. Cheseli Ioan și compartimentului de contabilitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Salaj;
- Primarul comunei Cristolt;
- Compartimentul de contabilitate
- Prin afișare cu cetățenii comunei
- Dosar ședința și hotărâri.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚA
POP IOAN-TEODOR



Contrasemneaza,
SECRETARUL GENERAL UAT
DAVID MARIUS



ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CRISTOLT
NR 1735 / 01.08.2022

ACT ADITIONAL NR.5
la **CONTRACTUL DE LUCRARI**
nr. 1764 din data de 24.08.2020
“Modernizare si extindere camin cultural Cristolt”

In baza acordului de vointa al partilor,
Intre:

COMUNA CRISTOLT cu sediul in localitatea Cristolt nr.84
jud.Salaj ,telefon/fax: 0260-635 958, cod fiscal 4291638 , cont trezorerie
RO 75 TREZ 5642 1420 265X XXXX, deschis la Trezoreria Jibou ,
reprezentata prin primar Cheseli Ioan , in calitate de **beneficiar**
SI

HELLAS RENOVARI SRL cu sediul in loc.lp , Str.Principala ,Nr.265
G ,jud.Salaj ,CF 39584479 , numar de inmatriculare J31/450/2018
reprezentata prin Puscas Ana Renata , administrator in calitate de
executant.

s-a incheiat prezentul act aditional prin care partile au stabilit
urmatoarele:

Art.1 Durata contractului de lucrari nr.1764 / 24.08.2020 se prelungeste
pana la data de 31.10.2022

**Art. 2 Prezentul Act Aditional constituie parte integranta a
contractului de lucrari.Nerespectarea termenului de finalizare va duce
la rezilierea contractului NR. 1764 / 24.08.2020.**

Art.3 Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Achizitor,
COMUNA CRISTOLT
PRIMAR,
Ing.Cheseli Ioan

SECRETAR,
David Marius

ACHIZITII PUBLICE,
Cernucan Vlad

CONTABIL,
Gherman Ioan



Executant,
S.CHELLAS RENOVARI SRL
ADMINISTRATOR
Puscas Ana Renata