

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA CRISTOLT

HOTARAREA NR. 61

Din 30.08.2022

privind aprobarea Actului adițional nr.1 din 12.01.2022 la Contractul de lucrări nr. 2450 din 28.07.2021, încheiat între Primăria Comunei Cristolt și SC PUBLIC INVEST SRL la investiția "Construire scenă la Cămin Cultural Cristolt"

Consiliul local al comunei Cristolt, intrunit in sedinta ordinară, in exercitarea atributiilor sale legale.

Avand in vedere Raportul de aprobare nr. 1885 /26.08.2022 a primarului comunei Cristolt si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului cu nr. 1882 /26.08.2022.

Având în vedere Cerere depusă de S.C. PUBLIC INVEST SRL solicită prelungirea de execuție la Contractul de lucrări nr. 2450 din 28.07.2021 privind investiția "Construire scenă la Căminul Cultural Cristolt" până la data de 31.12.2022.

Vazand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificata si completata.

- art. 129 alin.(7) litera d din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul art. 196 alin.(1) litera (a), art. 139 alin.(1) și alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE

Art.1.Se aprobă Actului adițional nr.1 din 12.01.2022 la Contractul de lucrări nr. 2450 din 28.07.2021, încheiat între Primăria Comunei Cristolt și SC PUBLIC INVEST SRL la investiția "Construire scenă la Cămin Cultural Cristolt"

Art.2. Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarului comunei Cristolt ing. Cheseli Ioan si compartimentului de contabilitate.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica la:

- Institutia Prefectului Judetului Salaj;
- Primarul comunei Cristolt;
- Compartimentul de contabilitate
- Prin afisare cu cetatenii comunei
- Dosar sedinta si hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

POP IOAN-TEODOR



Contrasemneaza,

SECRETARUL GENERAL UAT
DAVID MARIUS

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CRISTOLT
NR. 91 / 12.01.2022

ACT ADITIONAL NR. 1 / 12.01.2022

LA CONTRACTUL DE LUCRARI 2450/28.07.2021

INTRE :

COMUNA CRISTOLT, cu sediul in localitatea Cristolt, nr.84, judetul Salaj, cod fiscal 4291638, reprezentata prin Cheseli Ioan, in calitate de achizitor, pe de o parte,

Si

SC PUBLIC INVEST SRL, cu sediul in localitatea Oradea, nr.5, str.Podului judetul Bihor, tel 0738676478, numar de inmatriculare in Registrul Comertului J05/425/2008, reprezentata prin Florea Adrian, functia-administrator, in calitate de executant/contractant, pe de alta parte

Art.1

Durata contractului nr.2450 / 28.07.2021, alin.3.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

3.1. Durata prezentului contract se prelungeste pana in 31.12.2022.

Art.2

Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Partile au inteles sa incheie azi, 12.01.2022 prezentul act aditional in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

COMUNA CRISTOLT

PRIMAR

CHESELI IOAN



Executant,

SC PUBLIC INVEST SRL

ADMINISTRATOR

FLOREA ADRIAN

