

**ROMANIA**  
**JUDETUL SALAJ**  
**CONSILIUL LOCAL**  
**COMUNA CRISTOLT**

**HOTARAREA NR. 83**

**Din 31.10.2022**

privind aprobarea Actului adițional nr.4 înregistrat la Contractul de lucrări nr. 1503 din 14.06.2019 privind Modernizarea Infrastructurii Rutiere în comuna Cristolt, județul Sălaj, încheiat între Comuna Cristolt și S.C. DELCAR S.R.L.

Consiliul local al comunei Cristolt, întrunit în ședința ordinară, în exercitarea atribuțiilor sale legale.

Având în vedere Raportul de aprobare nr. 2302/28.10.2022 a primarului comunei Cristolt și referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului cu nr.2320/28.10.2022.

Având în vedere solicitarea de la S.C. DELCAR SRL nr.354 din 21.10.2022 privind prelungirea termenului de finalizare la investiția Modernizarea Infrastructurii Rutiere în comuna Cristolt, județul Sălaj..

- art. 15 alin.(10) din Ordonanța de Guvern privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată.

- art. 129 alin.(7) litera m) , din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera (a), art. 139 alin.(1) și alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

**HOTARASTE**


Art.1.Se aprobă Actului adițional nr.4 la Contractul de lucrări nr. 1503 din 14.06.2019 privind Modernizarea Infrastructurii Rutiere în comuna Cristolt, județul Sălaj, încheiat între Comuna Cristolt și S.C. DELCAR S.R.L., înregistrat la Comuna Cristolt cu nr. 2556 din 21.10.2022.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează primarului comunei Cristolt ing. Cheseli Ioan și compartimentului de contabilitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Sălaj;
- Primarul comunei Cristolt;
- Compartimentul de contabilitate
- Prin afișare cu cetățenii comunei
- Dosar ședința și hotărâri.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
POP IOAN - TEODOR



**Contrasemneaza,**  
SECRETARUL GENERAL UAT  
DAVID MARIUS



Comuna Cristolt - Județul Sălaj  
Intrări - ieșiri  
Nr. 2256  
Data: 21.10.2022

ACT ADITIONAL NR. 4.../21.10.2022

LA CONTRACTUL DE LUCRARI 1503/14.06.2019

INTRE :

**COMUNA CRISTOLT**, cu sediul in localitatea Cristolt, nr.84, judetul Salaj, cod fiscal 4291638, reprezentata prin Cheseli Ioan, in calitate de achizitor, pe de o parte,

Si

**SC DELCAR SRL**, cu sediul in localitatea Zalau, nr.3/A, judetul Salaj, tel 0260661610, cod unic de identificare RO17539345, numar de inmatriculare in Registrul Comertului J/31/332/2005, cont trezorerie RO35TREZ561550069XXX003691 deschis la Trezoreria Zalau, reprezentata prin Chende Radu, functia-administrator, in calitate de executant/contractant, pe de alta parte

Avand in vedere faptul ca pe amplasament s-au executat lucrari de aductiune a apei in aceeași perioada cu lucrarile de executie drum si a faptului ca ne-am aflat in perioada pandemiei, cand procurarea materialelor a fost mai dificila, cat si lipsa de personal datorita COVID-19 si a lucrarilor suplimentare care nu au fost prevazute initial in proiect, se decide:

Art.1 Articolul 6. Durata contractului, alin.6.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

5.1. Durata prezentului contract se prelungeste pana in 31.12.2022.

Celelalte clauza contractuale raman neschimbate.

Partile au inteles sa incheie azi, <sup>21.10.22</sup> prezentul act aditional in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,  
**COMUNA CRISTOLT**  
PRIMAR  
CHESELI IOAN



Executant,  
**SC DELCAR SRL**  
ADMINISTRATOR  
CHENDE RADU

