

**ROMANIA  
JUDETUL SALAJ  
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA CRISTOLT**

**HOTARAREA NR. 3**

**Din 31.01.2023**

privind aprobarea Actului adițional nr. 5 din 21.12.2022 la Contractul nr. 1503 din 14.06.2019 încheiat între Comuna Cristolt și S.C. DELCAR SRL privind prelungirea contractului până la data de 30.06.2023.

Consiliul local al comunei Cristolt, întrunit în ședința ordinară, în exercitarea atribuțiilor sale legale.

Având în vedere Raportul de aprobare nr. 130/27.01.2023 a primarului comunei Cristolt și referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului cu nr.140 /27.01.2023.

Având în vedere solicitarea de la S.C. DELCAR SRL privind prelungirea termenului de finalizare la investiția Modernizarea Infrastructurii Rutiere în comuna Cristolt, județul Sălaj.

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată.

- art. 129 alin.(7) litera m) , din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera (a), art. 139 alin.(1) și alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

**HOTARASTE**

Art.1.Se aprobă Actul adițional nr. 5 din 21.12.2022 la Contractul nr. 1503 din 14.06.2019 încheiat între Comuna Cristolt și S.C. DELCAR SRL privind prelungirea contractului până la data de 30.06.2023.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează primarului comunei Cristolt ing. Cheseli Ioan și compartimentului de contabilitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Salaj;
- Primarul comunei Cristolt;
- Compartimentul de contabilitate
- Prin afișare cu cetățenii comunei
- Dosar ședința și hotărâri.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
HÂRDO VASILE



**Contrasemneaza,**  
SECRETARUL GENERAL UAT  
DAVID MARIUS

**ACT ADITIONAL NR. 5 / 21.12.2022**

**LA CONTRACTUL DE LUCRARI 1503/14.06.2019**

**INTRE :**

**COMUNA CRISTOLT**, cu sediul in localitatea Cristolt, nr.84, judetul Salaj, cod fiscal 4291638, reprezentata prin Cheseli Ioan, in calitate de achizitor, pe de o parte,

**Si**

**SC DELCAR SRL**, cu sediul in localitatea Zalau, nr.3/A, judetul Salaj, tel 0260661610, cod unic de identificare RO17539345, numar de inmatriculare in Registrul Comertului J/31/332/2005, cont trezorerie RO35TREZ561550069XXX003691 deschis la Trezoreria Zalau, reprezentata prin Chende Radu, functia-administrator, in calitate de executant/contractant, pe de alta parte

Avand in vedere ca a fost necesara executarea de lucrari suplimentare si totodata sistarea din perioadele de iarna se decide:

Art.1 Articolul 6. Durata contractului, alin.6.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

6.1. Durata prezentului contract se prelungeste pana in 30.06.2023

Celelalte clauza contractuale raman neschimbate.


Partile au inteles sa incheie azi, 21.12.2022 prezentul act aditional in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

**COMUNA CRISTOLT**

**PRIMAR**

**CHESELI IOAN**



Executant,

**SC DELCAR SRL**

**ADMINISTRATOR**

**CHEUDE RADU**

