

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA CRISTOLT

HOTARAREA NR. 2

Din 31.01.2023

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 din 07.11.2022 la Contractul de servicii nr. 1137/08.05.2022 "Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cristolt" încheiat între Comuna Cristolt și S.C. Total Construct SRL, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și actualizarea proiectului pentru execuție pod pentru suma de 11.900 lei inclusive TVA.

Consiliul local al comunei Cristolt, intrunit in sedinta ordinara, in exercitarea atributiilor sale legale.

Avand in vedere Raportul de aprobare nr. 117 /26.01.2023 a primarului comunei Cristolt si referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului cu nr.118 /26.01.2023.

Vazand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata.

- art. 129 alin.(4) litera d) , din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul art. 196 alin.(1) litera (a), art. 139 alin.(1) și alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr. 2 din 07.11.2022 la Contractul de servicii nr. 1137/08.05.2022 "Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cristolt" încheiat între Comuna Cristolt și S.C. Total Construct SRL, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și actualizarea proiectului pentru execuție pod pentru suma de 11.900 lei inclusive TVA.

Art.2. Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarului comunei Cristolt ing. Cheseli Ioan si compartimentului de contabilitate.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica la:

- Institutia Prefectului Judetului Salaj;
- Primarul comunei Cristolt;
- Compartimentul de contabilitate
- Prin afisare cu cetatenii comunei
- Dosar sedinta si hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA
HĂRDŌ VASILE



Contrasemneaza,
SECRETARUL GENERAL UAT
DAVID MARIUS

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CRISTOLT
NR.2379 / 07.11.2022

SC Total Construct SRL
Nr. 173/11.11.2022

ACT ADITIONAL NR.2
La contractul de servicii nr.1137/08.05.2018
“Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Cristolt , judetul Salaj”

In temeiul O.U.G nr.93/2021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa a II- a, s-a incheiat prezentul act aditional intre :

COMUNA CRISTOLT cu sediul in localitatea Cristolt nr.84 jud. Salaj ,telefon/fax 0260-635 958 , cod fiscal 4291638, cont trezorerie RO75TREZ56421420265XXXXX, deschis la trezoreria Jibou, reprezentata prin primar Cheseli Ioan , secretar David Marius, contabil Gherman Ioan in calitate de **beneficiar**

Și

S.C. TOTAL CONSTRUCT SRL , cu sediul Beclean, str. 1 Decembrie 1918, nr.34, jud. Bistrita Nasaud, , Tel: +40 742041588 E-mail: t_cons@yahoo.com, numar de inmatriculare J06/502/2003, cod fiscal RO15706838, cont Trezorerie RO80TREZ1025069XXX001172 deschis la Trezoreria BECLEAN, reprezentat prin TUDORAN IONICA NICOLAE, functia de administrator, in calitate de **prestator/contractant**, pe de alta parte.

ART.1.Pentru intocmirea indicatorilor tehnici actualizati si actualizarea proiectului tehnic pentru executie pod , obiectiv din cadrul proiectului “ **Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Cristolt , judetul Salaj** “ in urma O.U.G 93/2021 ,pretul pentru serviciile prestate va fi de 10.000 lei fara TVA , respectiv 11.900lei cu TVA

ART.2. Termenul pentru predarea documentatiei tehnice este de 20.11.2022

ACHIZITOR
COMUNA CRISTOLT
PRIMAR,
Ing. Cheseli Ioan

SECRETAR
David Marius

ACHIZITII PUBLICE ,
Cernucan Vlad



PRESTATOR
TOTAL CONSTRUCT SRL
ADMINISTRATOR
Todoran Ionica Nicolae

